

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2021 (ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorenej medzi:

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Obchodné meno:</b>	<b>TESAR-DACH s.r.o.</b>
	<b>Sídlo:</b>	Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
	<b>IČO:</b>	45 595 151
	<b>IČ DPH:</b>	SK 2023051272
	<b>Zápis v:</b>	Obchodný register OSPrešov
	<b>oddiel:</b>	Sro, vložka číslo 23120/P
	<b>Bankové spojenie:</b>	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	<b>Číslo účtu:</b>	0464354552/0900
	<b>Telefón, fax:</b>	0915 779 877
	<b>Konanie v mene spoločnosti:</b>	Ján Metyl' – konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

**Objednávateľ: Obec Brekov**  
Sídlo : Brekov 226, 066 01 Humenné  
Štatutárny orgán : Ing.Radoslav Nemec, starosta  
IČO : 00322831  
DIČ : 2021232455  
Telefón : 057 290 9057  
e-mail : [obec@brekov.sk](mailto:obec@brekov.sk)  
(ďalej ako „objednávateľ“)

### I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 21.10.2021 /ďalej len zmluva/ a to na základe vzájomnej dohody zhotoviteľa a objednávateľa odvolávajúc sa na článok XIII. Záverečné ustanovenia.

### II.

Obsahom tohto dodatku je úprava jednotlivých položiek vo výkaze výmer ktorý je prílohou ZoD.

Rozpis zmenených položiek :

Č.1 Murivo nosné – hr.200mm

Č.12 búracie práce komína

Č.13 montáž, demontáž lešenia

Č.24,25,26,27, 28, - zmena výmer podľa skutočného stavu a skutočne spotrebovaného materiálu

Č.29 záklop stropov – štablon – zmena materiálu a množstva

Č.40 lemovanie komína – nefakturuje sa

Č.47 odvetrávací komínček – nefakturuje sa

Č.48 strešná krytina – navýšenie množstva strešnej krytiny a zníženie ceny

Č.55 kotlík žľabový – odpočet 1ks

Č.56 oplechovanie parapetov – nefakturuje sa

Č.57 demontáž oplechovania párapetov – nefakturuje sa

Č.61 koleno zvodovej rúry – navýšenie množstva o 7ks

Č.62 koleno výtokové – odpočet 1ks

Č.63 koleno odskokové - nefakturuje sa

Č.64 zachytávač nečistôt – nefakturuje sa

Tieto zmeny boli odsúhlasené a odkonzultované medzi objednávateľom a zhotoviteľom počas vykonávania prác. Tieto zmeny budú prenesené do Súpisu vykonaných prác a materiálu.

### III. Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa predmetu zmluvy a tohto dodatku vykoná za dojednanú cenu v dohodnutom čase a kvalite.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť na základe skutočne zrealizovaných prác v zmysle priloženého súpisu prác a materiálu, ktoré tvoria prílohu k dodatku č.1
3. Faktúra bude uhradená v dvoch po sebe nasledujúcich splátkach podľa možností objednávateľa.

### IV. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dva originály dodatku č.1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


V Humennom, dňa 23.03.2022



**objednávateľ:**

Obec Brekov

v.z. Ing. Radoslav Nemeč, starosta obce

 **TESAR - DACH s.r.o.**  
Jasenovská 2497, 066 01 Humenné  
IČO:45595151 IČ DPH:SK2023051272

**zhotoviteľ:**

TESAR - DACH s.r.o.

v. z. Ján Metyl', konateľ